

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR RUMUS	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Rumusan Masalah	I-7
1.3 Tujuan Penelitian	I-7
1.4 Manfaat Penelitian	I-7
1.5 Batasan Penelitian	I-7
1.6 Posisi Penelitian	I-8
1.7 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Proyek	II-1
2.1.1 Defenisi Proyek.....	II-1

2.2	<i>Stakeholder</i> Proyek	II-3
2.3	Proyek Kontruksi	II-2
2.4	Manajemen Proyek.....	II-4
2.5	Perencanaan Proyek	II-6
2.5.1	Defenisi Perencanaan Proyek.....	II-6
2.5.2	Tahapan Perencanaan Proyek	II-6
2.5.3	Penjadwalan	II-7
2.6	<i>Work Breakdown Structure</i> (WBS).....	II-7
2.6.1	Struktur WBS	II-7
2.6.2	Peran WBS Dalam Perencanaan Proyek WBS	II-8
2.7	Jaringan Kerja (<i>Network Planning</i>)	II-9
2.8	Lintasan Kritis.....	II-10
2.9	<i>Critical Chain Project Management</i> (CCPM)	II-11
2.9.1	Pengertian <i>Critical Chain Project Management</i> (CCPM).	II-11
2.9.2	<i>Buffer Time</i>	II-15
2.9.3	<i>Buffer Time Sizing</i>	II-16
2.9.3.1	<i>Cut and Paste Method</i> (CPM).....	II-16
2.10	<i>Microsoft Project</i>	II-16
2.10.1	<i>Penggunaan Ms. Project</i>	II-16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Alur Penelitian	III-1
3.2	Studi Literatur	III-2
3.3	Penelitian Pendahuluan	III-2
3.4	Identifikasi Masalah	III-2
3.5	Penetapan Tujuan	III-2
3.6	Pengumpulan Data	III-2
3.7	Pengolahan Data.....	III-3
3.8	Analisa.....	III-3

3.9	Kesimpulan dan Saran.....	III-3
-----	---------------------------	-------

BAB IV PENGOLAHAN DATA

4.1	Pengumpulan Data	IV-1
4.1.1	Data Primer	IV-1
4.1.2	Data Sekunder	IV-1
4.1.2.1	Provil Perusahaan.....	IV-1
4.1.2.2	Struktur Organisasi	IV-2
4.2	Faktor Penyebab Keterlambatan	IV-2
4.3	Pengolahan Data.....	IV-3
4.3.1	<i>Work Breakdown Structure</i> (WBS).....	IV-3
4.3.2	Data Penjadwalan Proyek	IV-5
4.3.3	Perencanaan Penjadwalan dengan Menggunakan Metode <i>Critical Chain Project Management</i> (CCPM)	IV-21
4.4	Analisa Penyebab Keterlambatan Dengan Metode <i>Fishbone</i>	IV-25

BAB V METODOLOGI PENELITIAN

5.1	Analisis Hasil Penjadwalan Proyek	V-1
5.2	Analisis Perubahan Hubungan Antar Pekerjaan	V-1
5.3	Analisa <i>Buffer</i>	V-2
5.4	Analisa Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek.....	V-4

BAB VI METODOLOGI PENELITIAN

5.1	Kesimpulan	V-1
5.2	Saran.....	V-1

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN