

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SIMBOL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Rumusan Masalah.....	I-3
1.3 Batasan Masalah	I-3
1.4 Tujuan Penelitian	I-4
1.5 Manfaat Penelitian	I-4
1.6 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Manajemen Proyek.....	II-1
2.1.1 Pengertian Manajemen Proyek.....	II-1
2.1.2 Penjadwalan Proyek.....	II-1
2.2 Analisis Jaringan Kerja	II-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1	Pembuatan Jaringan Kerja	II-2
2.2.2	Penentuan Waktu.....	II-5
2.2.3	Lintasan Kritis	II-8
2.3	PERT (<i>Program Evaluation and Review Technique</i>)	II-9
2.4	Percepatan Proyek (<i>Crashing Project</i>).....	II-11
2.5	TCTO (<i>Time Cost Trade Off</i>)	II-14

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Biaya dan Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Sei Merangin	IV-1
4.2	Perhitungan menggunakan Metode PERT	IV-6
4.2.1	Bagan Jaringan Kerja Proyek Pembangunan Jembatan Sei Merangin.....	IV-6
4.2.2	Nilai t_e , S dan $V(t_e)$ Proyek Pembangunan Jembatan Sei Merangin.....	IV-8
4.2.3	Lintasan Kritis Proyek Pembangunan Jembatan Sei Merangin	IV-11
4.2.4	Probabilitas Waktu Penyelesaian Proyek.....	IV-16
4.2.5	Percepatan Waktu dan Penambahan Biaya dengan Penambahan Jam Kerja.....	IV-18
4.3	Perhitungan menggunakan Metode TCTO.....	IV-33
4.3.1	Bagan Jaringan Kerja beserta Lintasan Kritis Proyek Pembangunan Jembatan Sei Merangin	IV-33
4.3.2	Nilai <i>Cost Slope</i> Masing-masing Kegiatan Proyek Pembangunan Jembatan Sei Merangin	IV-35
4.3.3	Kompresi Aktivitas-aktivitas pada Lintasan Kritis Proyek Pembangunan Jembatan Sei Merangin	IV-38
4.4	Perbandingan Hasil Analisis menggunakan PERT dan TCTO	IV-45

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Saran.....	V-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

