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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kontrak pembangunan jalan di Desa Puntikayu Kecamatan 

Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, pada prinsipnya dilakukan 

sesuai dengan kesepakatan. Namun di lapangan pekerjaan tersebut tidak 

dapat diselesaikan oleh pihak pemborong, tidak sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan, yakni seharusnya proyek tersebut selesai 

pada Bulan Desember 2016, tetapi baru dapat diselesaikan pada Bulan 

Oktober 2017. Di sini jelas bahwa pihak kedua (pemborong) telah 

melakukan wanprestasi, yakni tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan 

yang telah diperjanjikan. 

2. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah dengan 

cara damai, bahwa pihak pertama (Dinas Cipta Karya) memutuskan bahwa 

pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh 

pihak kedua (pemborong), dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang 

telah disepakati. Penyelesaian secara damai dalam kasus ini juga 

dianjurkan dalam Hukum Perdata, karena masing-masing pihak juga 

mempunyai kelemahan. Pada pihak pemborong terlambat dalam 

memyelesaikan proyek, dan pada pihak Dinas Cipta karya juga terlambat 

dalam pencairan dana karena terkait aturan yang berlaku. Jadi 
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penyelesaian damai merupakan jalan yang terbaik yang harus ditempuh 

oleh kedua belah pihak. 

 

B. Saran 

 Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada aparat pemerintah daerah yang ada pada Dinas Cipta Karya 

Kabupaten Indragiri Hulu, agar kiranya dapat memilih perusahaan yang 

memang benar-benar mempunyai kualifikasi yang baik untuk dapat 

melakukan pengerjaan proyek pemerintah. Pemenang tender memang 

betul-betul dilakukan dengan penilaian yang sesuai menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dan tidak didasarkan kepada hal-hal yang 

lain. 

2. Kepada pihak pemborong hendaknya dapat menyelesaikan pekerjaan 

proyek tersebut dengan baik, karena merupakan fasilitas umum yang 

berguna bagi masyarakat dan tidak untuk pribadi. Oleh karena itu 

pekerjaan proyek tersebut memang benar-benar dilakukan sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan tidak asal selesai saja 

sehingga hasil dari pembangunan proyek tersebut memang benar-benar 

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.  

 

 

 

 


