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METODOLOGI PENELITIAN

3.1  Alur Penelitian
Dalam suatu penelitian, harus memiliki alur ataupun tahapan yang jelas
dan terarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Maka perlu adanya suatu metode

penelitian yang tersusun secara baik. Berikut gambaran dari alur penelitian:

MULAI

Survei Pendahuluan
v
Studi Literatur
v
Identifikasi Masalah
v

Perumusan Masalah

v

Penetapan Tujuan

v

Pengumpulan Data:
Data Primer Data Sekunder
- Sumber Daya - Struktur Organisasi
- Kurva S - Profil Perusahaan
- Informsi Proyek

.

Pengolahan Data

v v
Precedence Diagram Method (PDM) Ranked Positional Weight Method (RPWM)
= Menentukan keterkaitan hubungan - Menentukan aktivitas pekerjaan beserta durasi
-. Membuat Precedance diagram - Membuat Precedence Diagram
- Menghitung Forward dan Backward - Menentukan bobot posisi dari setiap aktivitas
- Menentukan Lintasan Kritis -. Memilih aktivitas dengan bobot terbesar
\ [
v
Analisa
v

Kesimpulan & Saran

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian



3.2  Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan adalah langkah awal yang harus disiapkan terlebih
dahulu sebelum melakukan peneitian. Survei pendahuluan diakukan dengan cara
berkunjung ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara.
Observasi dilakukan di PT. PP (Persero) Tbhk pada proses pembangunan menara
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pekanbaru.

3.3  Studi Literatur

Studi literatur adalah penelusuran literatur yang bersumber dari buku,
jurnal, ataupun penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori
yang kita gunakan dalam melakukan penelitian. Studi literatur dilakukan untuk
mendapatkan referensi tentang teori-teori yang berhubungan dengan Manajemen
Proyek terutama metode Precedence Diagram Method (PDM) dan Ranked
Positional Weight Method (RPWM).

3.4 ldentifikasi Masalah
Identifikasi masalah adalah permasalahan-permasalahan yang ada yang
menjadi latar belakang dalam suatu penelitian yang akan menjadi dasar dalam

pembuatan rumusan masalah.

3.5  Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan
jawabannya melalui pengumpulan data. Adapun rumusan masalah pada laporan
penelitian ini yaitu Analisa penjadwalan proyek menggunakan metode
Precedence Diagram Method (PDM) dan Ranked Positional Weight Method
(RPWM).

3.6  Penetapan Tujuan

Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan
terstruktur. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai oleh peneliti
setelah laporan penelitian selesai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

merencanakan dan analisa hasilpenjadwalan proyek dengan metode Precedence
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Diagram Method (PDM) dan Ranked Position Weight Method (RPWM),
menganalisa perbandingan penjadwalan dengan yang ada dilapangan, serta

menganalisa estimasi penghematan biaya dari pengurangan waktu pengerjaan.

3.7  Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yang didapatkan
dari penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data-data yang relevan terhadap
permasalahan yang akan dibahas. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari:
1.. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber asli, bisa
berupa observasi dan wawancara yang ditujukan pada pihak perusahaan. Data
primer merupakan data utama yang diperlukan dalam pengolahan data.
Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kurva S, informasi proyek
dan sumber daya.
2. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung
melalui media perantara. Data sekunder biasanya digunakan untuk penunjang
dari penelitian. Data sekunder dapat berupa profil perusahaan, struktur

organisasi.

3.8  Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambar
yang bisa dipahami dan dimengerti oleh pembaca. setelah data-data diperoleh dan
dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut

dengan metode-metode yang ada.

3.8.1 Precedence Diagram Method (PDM)
Berikut langkah-langkah dalam perhitungan menggunakan metode
Precedence Diagram Method (PDM):
1. Menentukan hubungan setiap elemen kegiatan
2. Menentukan jenis hubungan keterkaitan antar kegiatan.
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3. Membuat Precedence Diagram

4.
b:

Melakukan perhitungan forward dan backward.

Menentukan lintasan kritis

3.8.2 Ranked Positional Weight Method (RPWM)

Berikut adalah langkah-langkah dalam perhitungan dengan metode Ranked

Positional Weight Method (RPWM):

1. Menentukanaktivitas serta durasi setiap pekerjaan.

2. Membuat Precedence diagram dari seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ada
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dalam sebuah proyek konstruksi tersebut.

Tentukan bobot posisi (positional weight) dari setiap aktivitias, dengan cara

menambahkan durasi pekerjaan dengan pekerjaan yang mengikutinya.

Kemudian pekerjaan tersebut disusun sesuai dengan bobot posisi terbesar.

Jadwalkan pekerjaan dengan pedoman penjadwalan proyek sebagai berikut:

a.

Pekerjaan yang memiliki bobot posisi paling tinggi dilaksanakan pada hari
pertama.
Kemudian pilih pekerjaan dengan bobot posisi tertinggi berikutnya.

Lakukan pemeriksaan precedence yaitu pekerjaan dapat dilaksanakan
setelah pekerjaan yang mendahuluinya sudah selesai.

Penjadwalan untuk hari selanjutnya kembali dipilih pekerjaan yang
memiliki bobot posisi paling besar. Harus diperhatikan bahwa setiap
pekerjaan yang telah dijadwalkan sebelumnya tidak dapat dihentikan
sebelum pekerjaan itu selesai.

Lanjutkan langkah tersebut sampai semua pekerjaan selesai dijadwalkan.

Analisa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya

adalah menganalisa hasil dari pengolahan data. Analisa dilakukan terhadap setiap

poin-poin yang terdapat pada pengolahan data.
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3.10 Kesimpulan dan Saran

Hasil akhir dari penelitian ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan solusi dari permasalahan yang ada hal ini didapatkan dari pengolahan
data dan hasil analisa terhadap penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran
merupakan masukan-masukan yang diberikan untuk penelitian selanjutnya agar

lebih baik di masa yang akan datang.
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