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ABSTRAK 
Project management body of knowledge (PMBOK) merupakan suatu kerangka kerja yang dapat 
memandu seorang project manager dalam mengerjakan suatu proyek. Agar proses pengelolaan 
proyek tersebut lebih optimal diperlukan suatu sistem informasi manajemen proyek yang 
mengaplikasikan konsep PMBOK dalam bentuk komputerisasi. Sistem informasi manajemen 
proyek ini dirancang berbeda dengan aplikasi-aplikasi manajemen proyek seperti Microsoft 
Project, Project Libre dan Gantt Project yang membantu project manager dalam fungsi scheduling 
dan reporting karena menyediakan panduan untuk fungsi tersebut lebih spesifik mulai dari proses 
inisiasi sampai proses akhir proyek sehingga sistem ini lebih informatif dibandingkan aplikasi 
tersebut. Tujuan sistem informasi ini adalah melakukan monitoring dan mendokumentasikan 
proyek yang dikerjakan oleh project manager sesuai dengan PMBOK versi 5 untuk 10 knowledge 
area yaitu: project integration management, project scope management, project time management, 
project cost management, project risk management, project stakeholder management, project 
communication management, project human resources management, project procurement 
management, dan project quality management. Secara garis besar proses bisnis sistem informasi 
ini mengikuti dokumen input, tools and technique, dan output yang digariskan oleh PMBOK. 
Sistem ini telah diuji menggunakan 2 cara yaitu pengujian blackbox, dan User Acceptance Test 
(UAT). Berdasarkan hasil pengujian sistem ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan 
hasil pengujian 45% sistem dinyatakan baik dan 55% sistem dinyatakan cukup untuk 
diimplementasikan. Hasil akhir dari sistem ini adalah informasi tentang progress proyek mulai dari 
kelompok proses inisiasi, perencanaan hingga monitoring yang berguna bagi project manager. 
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ABSTRACT 
Project management body of knowledge (PMBOK) is a framework that can guide a project 
manager in working on a project. To optimizing project management process a project 
management information system is needed that applies the PMBOK concept in computerized form. 
The project management information system is designed differently from project management 
applications such as Microsoft Project, Project Libre and the Project that helps the project 
manager in scheduling and reporting functions because it provides guidance for these functions 
more specifically from the initiation process to the final project process so that the system more 
informative than the application. The purpose of this information system is monitoring and 
documenting project undertaken by the project manager according to the PMBOK version 5 for 10 
knowledge areas: project integration management, project scope management, project time 
management, project cost management, project risk management, project stakeholder 
management, project communication management, project human resources management, project 
procurement management, dan project quality management. Basically, this information system 
business process follows input documents, tools and techniques, and outputs outlined by PMBOK. 
This system has been tested using 2  methods: blackbox, and User Acceptance Test (UAT). Based 
on the results of testing this system can be used properly with the results of testing 45% of the 
system declared good and 55% of the system declared sufficient to be implemented. The end result 
of this system is information about project progress starting from the initiation, planning and 
monitoring process groups that are useful for the project manager. 
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